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 1-1 

第一章 前言 

1.1 計畫背景 

由於國土資訊系統（National Geographic Information System）結合
全國各種具有空間分佈特性的地理資料，用以分工合作方來式達到資

料共享、資料統一性及多目標應用的整合分散式地理資訊系統，例如：

消防系統、公路系統、地籍系統等對國家整體皆有相當大的幫助1 ，因
此政府積極推動國土資訊系統。至今已有許多政府單位實際應用地理

資訊系統(Geographic Information System：GIS)2來協助處理日常業務，

且成效卓越。然而，目前所見之地理資訊系統大多著眼在陸域上，而

台灣地區之海岸地理資訊系統，發展頗為緩慢，究其原因，實因海洋

及海岸資料搜集不易，大多是不同的機關因著特殊的目的才會進行局

部區域的觀測，故海洋及海岸資料不全以及整合不易。 

本所港灣技術研究中心先後建立之屏東林邊、安平、淡水、台北

港及台灣週邊海域水深資料庫及查詢系統，且將這些水深及海氣象資

料利用網路地理資訊系統(Internet GIS)方式建立，為台灣附近海域的水
深提供了相當實用的資料庫。本計畫即為擴充安平港資料庫內容（完

成到九十一年水深資料及海氣象資料），建立安平港海氣象觀測樁所記

錄資料之即時上網（觀測樁之現場收集資料即時查詢項目），並將即時

海氣象資料與海情中心連結。 

                                           

1 資料來源：國土資訊系統諮詢資料庫網站 http://ngis.moi.gov.tw/ 

2地理資訊系統最常見的便是數位地圖系統、衛星導航系統等，可方便導航、

車輛監控與地籍的畫分等。資料來源：內政部地政司衛星測量中心網站 
http://www.moidlassc.gov.tw/ 



 

 1-2 

1.2 計畫目的 

本計畫的目的為： 
1.更新安平港水深及海氣象資料庫內容（擴充完成到九十一年水深
資料及海氣象資料）。 

2.規劃安平港海氣象觀測樁資料即時上網。 
3.並將即時海氣象資料與海情中心連結。 

一個網際網路地理資訊系統網站之建立，除了可以整合所有文數

字型態資料，以網頁方式建立外，更可結合資料庫，並採用向量式電

子地圖來表達其空間分佈之特性，諸如：海岸地形之等深線、水深點、

海岸線及其變遷。 

此網站更可以利用多媒體設計及網際網路設計技術，進行海氣象

即時資料之上網；本計畫即以此為研究目標，來建立此網際網路地理

資訊系統網站。 

1.3 工作項目 

本計畫工作項目： 
1.依本所港灣技術研究中心組織繼續擴充網路資料庫網頁架構中未
完成之文字部份之資料。 

2.維持及更新安平港水深、海氣象資料庫與查詢系統（完成到九十
一年水深資料及海氣象資料）。 

3.建立和修正安平港海氣象觀測樁所記錄資料之即時上網（觀測樁
之現場收集資料即時查詢項目）。 

4.增加各港口海氣象相關資料內容。 
5.即時海氣象資料與海情中心連結。 

1.4 實施方法及進行步驟 
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本計畫的重點為： 
1.更新安平港水深及海氣象資料庫內容（擴充完成到九十一年水深
資料及海氣象資料）。 

2.規劃安平港海氣象觀測樁資料即時上網。 
3.並將即時海氣象資料與海情中心連結。 

由於本所港灣技術研究中心每年皆有許多觀測而得之水深及海氣

象資料，因此本研究將繼續擴充安平港新增之水深及海氣象資料（完

成到九十一年水深資料及海氣象資料）。 

未來則可根據本所港灣技術研究中心所建立各海氣象觀測樁所觀

測之即時海氣象資料(例:風、浪、流、潮汐等等)，以網路方式即時將
這些資料，上網提供使用者查詢（觀測樁之現場收集資料即時查詢項

目）。 

1.5 預期成果 

本計畫完成後可獲得以下成果： 
1.更新及維護安平港已有水深及海氣象資料庫及查詢系統（完成到
九十一年水深資料及海氣象資料）。 

2.依本所港灣技術研究中心組織繼續擴充網頁架構中未完成之文字
部份之資料，使之發揮更強大的功能。 

3.建立和修正安平港海氣象觀測樁所記錄資料之即時上網（觀測樁
之現場收集資料即時查詢項目）。 

4.即時海氣象資料與海情中心連結。 

1.6 實際成果 

本計畫實際完成的成果為： 
1.新增台北港 91年、92年度沿岸地形水深。 
2.新增布袋港 91年及 92年度沿岸地形水深。 
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3.新增台 11線沿岸地形水深。 
4.新增安平港沿岸地形水深。 
5.增加 3D立體動畫圖及港區預錄檔。 
6.更新台北港、布袋港、安平港港區地形圖。 
7.更新林邊沿岸地形水深。 
8.網頁更新。 
9.與海情中心之架構連結。 
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第二章 整體計畫架構 

2.1 硬體架構 

本計畫的硬體架構為，港灣技術研究中心之電腦中心內的 WWW 
Server，伺服器採用Windows 2000 Advanced Server為作業系統；另外
配備有網路連線設備。另外，為了避免資料不正常流失，也配有不斷

電系統。 

INTERNET

使用者端

使用者端

伺服器端
使用者端

 
圖 2-1 硬體系統架構圖 

2.2 軟體架構 

本計畫是利用網際網路連結伺服器端與使用者端，採用 Microsoft 
Windows 2000 Advanced Server為作業系統，加上MapGuide Server專
責處理向量式網頁資訊，使用者端只要連上網際網路，利用瀏覽器便

可瀏覽整個網站，另外因應部分網頁功能，使用者須加裝 MapGuide 
Plug-in及 OfficeXP之 Web Component元件。 
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Microsoft IIS MapGuide Server DataBase

Microsoft Windows 2000 Advanced Server

INTERNET

Web瀏覽器

MapGuide Plug-in Web Component元件
 

圖 2-2 軟體架構圖 

2.3 網路中心系統架構 

本網站主要採用Microsoft Internet Information Server作為網路伺
服器。執行 Windows 2000 Advanced Server 的電腦在使用 Microsoft 
Internet Information Server(IIS)後，就會成為Web伺服器，而且 Internet 
Information Server已整合至Windows 2000 Advanced Server伺服器作業
系統，可以善用它的安全功能及效能。 
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Internet/Intranet

網路伺服器

MapGuide
Author

NS,IE瀏覽器

MapGuide Plug-in

MapGuide伺服器 CGI Gateway

SQL RDBMSSDF資料檔

HTTP

ODBC

 

資料來源：Autodesk MapGuide教育手冊 
圖 2-3 網路系統架構圖 

 

IIS Server是微軟網站伺服器的產品，自版本 4.0開始 IIS允許每個
Web 應用程式在獨立的記憶體空間執行，防止應用程式將整個 Web 
Server當掉，如此一來大大的提高了 IIS的穩定性。 
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圖 2-4 IIS伺服器設定 

另外就作業系統為Windows 2000 Advanced Server而言，以 IIS作
為網站伺服器可以首先排除相容性的問題，且 IIS的設定簡單，日後若
由海氣地象組或電腦中心內部自行維護，只要熟悉基本操作即可。選

擇預設的Web站台內容，做站台基本設定即可。 

2.4 網站架構 

2.4.1 網站架構概念 

設計此網站架構時，考量到使用者進入到此網站，便可以一目了

然的理解網站所要呈現的內容，同時可以符合港研中心所建議的資料

架構。並在首頁上，利用一些多媒體技術(如：Flash)來加強網頁的生動、

指定網頁放置的目錄 

D:\ceweb\InetPub\wwwroot\ihmt1 
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活潑性。網站的設計也以讓使用者一目了然的架框結構來當作開發基

礎。本網頁設計時將網頁切割成三個 FRAME(頁框)；左頁框放計劃執
行相關單元選單，右頁框則當作顯示頁面，上頁框則是作為港灣技術

研究中心MAEK及海氣地象 BANNER顯示處。概念圖如下圖所示。 

 

�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

���
���
���
���

選單
(menu)

������
������

主畫面
(main)

左頁框
(Left Frame)

右頁框
(Right Frame)

��������
��������
Banner

上頁框
(Top Frame)

首頁架構
(index.htm)

 
圖 2-5 網站架構概念 

2.4.2 階層概念選單 

本計劃中很多資料都必須利用階層式的概念，一層一層的將東西

呈現。為了方便使用者在進入此網站後，可以馬上找到所需要的資料，

設計時，先將所有主題分門別類，利用專業的概分方式，如圖 2-6所示，
將主題呈現出來。使用者在使用上會有熟悉的感覺並操作較易。 
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主題概分概念圖

主題一

主題二

選項一

選項二

選項三

選項四

選項一

選項二

選項三

選項四

主題三

選項一

選項二

選項三

選項四
 

 
圖 2-6 以主題為概分概念圖 

2.4.3 資料呈現方式 

網站在資料的呈現部分完全以使用者的直覺化反應來作設計。當

使用者在選單上點選所要觀看的主題後，往往希望能馬上在網頁看到

選單選項的內容資料。所以網站設計上才會將視窗以架框的格式來實

現，當使用者點選左邊架框的選單後，右手邊的頁框會馬上呈現資料。 
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圖 2-7 資料呈現方式 

 

2.4.4 網站功能架構 

網站所規劃的概念，實際利用 Homepage的方式呈現。而整個網站
依據海氣地象組提供的所有資料，其網站結構如圖 2-8，分為衛星遙
測、台北港海象資訊、海氣象即時資料查詢、海氣象資料年報、地形

水深資料查詢、四周海岸設計條件、港區 3D立體圖、東部颱風預報模
式、安平港網站等九個主項目，又可細分幾小項，其詳細的功能介紹

及操作方式在第四章會有詳細說明。 
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衛星遙測

台北港海象資訊

海氣象即時資料查詢

海氣象資料年報

地形水深資料查詢

四周海岸設計條件

港區3D立體圖

東部颱風預報模式

安平港

衛星影像目錄

高解析度衛星
影像圖

淡水海氣象資料庫

台北港觀測樁資料

台北港雷達測波
儀即時觀測

安平港

台北港

2000年年報資料

1999年年報資料

2001年年報資料

衛星遙測

台北港海象資訊

海氣象即時資料查詢

海氣象資料年報

地形水深資料查詢

四周海岸設計條件

港區3D立體圖

東部颱風預報模式

安平港

衛星影像目錄

高解析度衛星
影像圖

淡水海氣象資料庫

台北港觀測樁資料

台北港雷達測波
儀即時觀測

安平港

台北港

2000年年報資料

1999年年報資料

2001年年報資料

 
圖 2-8 網站功能架構圖  

2.5 網站系統資料架構 

網站系統資料在港研中心實際存放路徑為 D:\ceweb\InetPub\，而內
含資料夾有 DataBase、wwwroot。而「DataBase」資料夾下有「Realpic」
資料夾；「wwwroot」資料夾下有「ihmt1」、「ikonos」、「Map」、「Sdf」
等四個資料夾。 

「DataBase」資料夾主要存放 DataBase檔案的目錄夾；「Realpic」
資料夾存放安平港海氣象文字資料、自動轉換之執行檔及儲存海氣象

之資料庫。 
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而在「wwwroot」資料夾內主要儲存網頁所須的相關資料；「ihmt1」
資料夾主要存放網頁的資料；「ikonos」資料夾存放 ikonos相關資料；
「Map」資料夾為MapGuide檔案存放地；「Sdf」資料夾為MapGuide SDF
檔案存放地。如圖 2-9。 

 
圖 2-9 網站系統資料架構圖 

ihmt1 

ikonos 

Map 

Sdf 

DataBase 

Wwwroot 

 3d 

 deep 

 ds 

harbor-data 

marine 

 taipei 

harbordata 

images 

 satellite 

D:\ceweb\InetPub\ 

REALPIC 
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第三章 執行 

3.1 地理資訊系統實作過程 

在海象地象整個網站中，地理資訊系統佔了蠻大部分，以下就就

伺服器設定、圖檔整合、圖層製作、圖檔管理做詳細說明。 

3.1.1 伺服器設定 

在 Autodesk MapGuide Author軟體上所使用的 SDF檔以及影像檔
（Raster Image），必須在架構 Autodesk MapGuide Server時，分別設定
各檔案存放目錄，MapGuide Author才能根據指定的目錄位址去尋找對
應的 SDF檔以及影像檔，而事後陸續增加的圖檔也都必須放至指定目
錄，才能在 Autodesk MapGuide Author上使用。 

圖 3-1為MapGuide Server Admin設定畫面，選 Edit/Properties來
設定 SDF Search Path或 Raster Image File Search Path，即指定 SDF及
Raster Image存放之目錄。 

SDF 在港研中心實際路徑為：D:\ceweb\InetPub\wwwroot\sdf 及
D:\ceweb\InetPub\wwwroot \ikonos\keeling；而 Raster Image File在港研
中心實際路徑為：D:\ceweb\InetPub\wwwroot\ikonos\keeling、D:\ceweb\ 
InetPub\wwwroot\ikonos\kaohsiung 、 D:\ceweb\InetPub\wwwroot\ikonos 
\anping、D:\ceweb\InetPub\wwwroot\ikonos\danshiu、D:\ceweb\InetPub 
\wwwroot\ikonos\hwalien 、 D:\ceweb\InetPub\wwwroot\ikonos\suao 、
D:\ceweb\InetPub\wwwroot\ikonos\taichung、D:\ceweb\InetPub\wwwroot 
\ikonos\taichung 、 D:\ceweb\InetPub\wwwroot\ikonos\zoin 、 D:\ceweb 
\InetPub\wwwroot\ikonos\kasiu。 
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圖 3-1 MapGuide Server Admin的 properties設定 
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3.1.2 地圖檔案製作 

地圖檔案的製作，分為二大步驟，1.圖檔處理 à2.等深線圖層製作
或網格點圖層製作，其主要作用是將 AutoCAD的檔案，轉為有台灣定
位系統的 SDF及 SIF檔，並匯入 Autodesk MapGuide Author製作台灣
各港口海域等深線或網格點。 

1.圖檔處理 

(1) 取得海氣地象組所提供的原始檔，目前為 AutoCAD R14的副
檔名為 dwg之檔案。 

(2) 利用 AutoCAD檢視或修改圖檔，再使用轉檔功能將圖檔轉為
R12格式的 DXF檔案，如圖 3-2。 

(3) 開啟MapInfo，轉入 DXF格式之檔案。選擇 Table à Import，
如圖 3-3。 

(4) 選擇要轉入的圖層，分別存成不同 table檔，在投影部分，若
是用 AutoCAD檔轉換過來的檔案可以不用設定投影，如圖
3-4。 

(5) 開啟轉檔後所產生的 table檔，選擇 TableàExport並選擇轉成
副檔名為MapInfo Interchange的 mif檔，如圖 3-5。 

(6) 將轉出的.mif檔及.mid檔複製至MapGuide之空間檔案轉換程
式 SDFLoader的目錄下。 

(7) 利用文字編輯器開啟.mif檔，修改其中有關投影部分的設定，
如圖 3-6： 

CoordSys Earth Projection 8，32，”m”，121，0，0.9999，250000，
0 

(8) 開啟MS-DOS模式，輸入以下指令，如圖 3-7： 
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sdfld32i  /im  /coordsys：Taiwan  /name：1  舊檔名.mif  新檔
名 

im 表示輸入的檔案格式為.mif檔 

coordsys:taiwan表示座標格式為台灣系統 

name：1表示轉檔後的圖層所顯現的名稱 

(9) 將轉檔出來之 SDF及 SIF檔複製至MapGuide Server Admin指
定的目錄中，可參考圖 3-1。 

 

 
圖 3-2 利用 AutoCAD 轉檔 
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圖 3-3 在MapInfo轉入 DXF格式之檔案 

 
 
 

 
圖 3-4 選擇圖層 
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圖 3-5 利用MapInfo匯出成.mif檔 

 
 

 
圖 3-6 投影設定 
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圖 3-7 轉換程式指令 

 

2.等深線圖層製作 

(1) 以建立台北港 91年 10月等深線為例說明。 

(2) 開啟 Autodesk MapGuide Author，在原有圖層上建立新的線圖
層 NewàPolyline Layer，如圖 3-8。 

(3) 設定圖層名稱Map Layer Name及 Legend Label，如圖 3-9。 

(4) 設定圖層屬性，在 Polyline部分，設定線的顏色、粗細等設定，
如圖 3-10。 

(5) 設定Map Server URL（地圖後端處理程式所在位址）及 Spatial 
Data File（指定此圖層所用的 SDF檔），如圖 3-11。 

(6) 可重複執行 2~5步驟，建立全部圖層。 

(7) 編修完全部所需之圖層，並連結資料庫，存成副檔名為 mwf
的檔案，嵌入網頁後，即可透過瀏覽器觀看地圖，如圖 3-12。 
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圖 3-8 新增一個 Polyline圖層 

 
 
 

 
圖 3-9 設定等深線圖層名稱 
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圖 3-10 設定線圖層屬性 

 
 
 

 
圖 3-11 設定後端處理程式 

 
 
 

http://www.ihmt.gov.tw/scripts/mapagent.exe 
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圖 3-12 在瀏覽器上觀看台北港水深等深線地圖 

 

3.網格點圖層製作3 

(1) 以建立台北港 91年 10月網格點為例說明。 

(2) 開啟 Autodesk MapGuide Author，在原有圖層上建立新的點圖
層 NewàPoint Layer，如圖 3-13。 

(3) 設定圖層名稱Map Layer Name及 Legend Label，如圖 3-14。 

(4) 設定圖層屬性，在 Point部分，設定點的顏色、大小及顯示範
圍等設定值，如圖 3-15。 

(5) 設定Map Server URL（地圖後端處理程式所在位址）及 Spatial 
Data File（指定此圖層所用的 SDF檔），如圖 3-16。 

                                           

3由於網格點屬於機密性資料，因此不在網頁上展示。 
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(6) 可重複執行 2~5步驟，建立全部圖層。 

(7) 編修完全部所需之圖層，並連結資料庫，存成副檔名為 mwf
的檔案，嵌入網頁後，即可透過瀏覽器觀看地圖，如圖 3-17。 

 
圖 3-13 新增一個 Point圖層 

 

 
圖 3-14 設定網格點圖層名稱 
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圖 3-15 設定點圖層屬性 

 
 

 
圖 3-16 設定後端處理程式 

 
 

http://www.ihmt.gov.tw/scripts/mapagent.exe 
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圖 3-17 在瀏覽器上觀看台北港網格點地圖 

 

3.1.3 圖層連結資料庫 

MapGuide的圖層可以藉由 ODBC連結資料庫，讓使用者可以透過
地圖直接連結到說明網頁，在本網站中，使用者即可在四周海岸設計

條件地圖上直接選取港口名稱，便可直接透過資料庫中的 URL連結到
港口資料的說明網頁。以下就以四周海岸設計條件來說明圖層如何連

結資料庫。 

1.建立資料庫 

建立資料庫的軟體很多，如 Access、Visual Basic、dbase、Delphi、
SQL等，在此，就系統相容性、操作簡易性、資料所需這三點來考量，
最後選擇微軟公司所出的 Access來作為本系統資料庫開發軟體。 

(1) 開啟 Access，可利用設計檢視、精靈或輸入資料來建立新資料
表，在此選擇以輸入資料來建立。 
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(2) 如圖 3-18，按照資料表欄位依序輸入資料。 

No：編號  PLACE：港口名稱  LON：經度  LAN：緯度 

URL：各港口資料網頁的 URL 

 
圖 3-18 資料庫資料表 

 

2.設定 ODBC 

ODBC(Open Database Connectivity)是一個程式設計介面，啟動應
用程式在資料庫管理系統上存取資料。該系統使用結構查詢語言(SQL)
為資料存取標準。 

(1) 開啟 ODBC資料來源管理員選項。 

(2) 如圖 3-19，系統資料來源名稱，選擇新增Microsoft Access 
Driver (*.mdb)。 

(3) 如圖 3-20，設定資料庫名稱，指定資料庫檔案的位址。 

(4) 設定完成。 
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3.圖層連結資料庫 

(1) 開啟MapGuide Author，按照先前圖層製作的步驟先建立一個
Point Layer。 

(2) 設定圖層名稱。 

(3) 如圖 3-21，設定圖層屬性，此次圖層屬性要設定點的顏色、大
小。 

(4) 如圖 3-22，在 Setup中開始設定連結資料庫。 

From：選擇 SQL Data Source 

Data Source：選擇指定的資料庫檔名 

Object Table：資料庫內資料表名稱 

Name：港口的欄位名稱 

Latitude：緯度的欄位名稱 

Longitude：經度的欄位名稱 

URL：URL的欄位名稱 

(5) 全部設定完成。 
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圖 3-19 設定系統資料來源 

 
 
 

 
圖 3-20 選擇資料庫 
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圖 3-21 設定點圖層的屬性 

 
 
 

 
圖 3-22 資料庫連結設定 
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圖 3-24 測站與 Ftp伺服器之關連 

 

2.防火牆之設定 

在 IE瀏覽器內輸入 192.168.*.*，來設定防火牆。點選「Static IP & 
DNS」選項，在「IP Address」:61.221.206.58(對外的 IP值)、「Network 
Mask」 :255.255.255.248 、「 Default Gateway」 :61.221.206.57 及
「DNS1」:168.95.1.1，如圖 3-25。 

安平測站台

( 英 文 片
Win98) 

Ftp伺服器(Win2000) 

設定 win98之資料

夾為 ftp存取之目錄 

設為連線網路磁碟機 

ADSL盒 Hub 

硬 體 防 火 牆

(Symantec R100) 

網路 

中華電信 

網路線 

跳線 

網路線 網路線 

對外為 61.221.206.58 

對內為 192.168.*.* 

192.168.*.* 192.168.*.* 
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點選「LAN IP & DHCP」選項，並在輸入相關設定值。在「IP 
Address」:192.168.*.*(對內的 IP值)、「Network Mask」:255.255.255.0 以
及「DHCP」值(IP可使用範圍)，如圖 3-26。 

點選「Virtual Servers」選項，並在輸入一些 Server相關設定值。
由於我們有 FTP Server，便可以在 FTP選項前勾選，並輸入是那一台
電腦負責(外頭若有人用 FTP進入 61.221.206.58時，防火牆才知道要開
那一個電腦給使用者使用，而其他的電腦使用者無法看到及使用，用

此來保護電腦)，如圖 3-27。 

點選「Exposed Host」選項，並在輸入一些使用者用其他特殊軟體
(如:laplink)進入此 IP時，要導入那一個電腦。(防火牆才知道要開那一
個電腦給使用者使用，而其他的電腦使用者無法看到及使用，用此來

保護電腦)，如圖 3-28。 

點選「View Log」選項，可以觀看有哪些外來 IP要進入此 IP，如
圖 3-29。 

點選「Special Applications」選項，輸入使用特殊軟體進入此 IP的
相關設定(如:pcanywhere,走的 TCP是 5631、UDP是 5632) ，如圖 3-30。 

 
圖 3-25 設定 Static IP & DNS 
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圖 3-26 設定 LAN IP & DHCP 

 
 

 
圖 3-27 設定 Virtual Servers 
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圖 3-28 設定 Exposed Host 

 
 

 
圖 3-29 查看進入 IP 
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圖 3-30 設定 Special Applications 

 

3.建立 AutoFtp之自動傳檔功能 

網站伺器是利用 AutoFtp來負責檔案傳送的工作，AutoFtp可指定
日期或時間對 FTP Server的特定檔案進行下載或是上傳的動作。而且
就未來的擴充性而言，AutoFtp可對不同 FTP Server上下傳檔案做排序
工作。因此在此設定固定每一小時抓取一次資料，此工作須設定排程

步驟如下： 

(1) 啟動自動傳檔軟體 AutoFtp。 

(2) 登入欲下載檔案的 FTP站。 

(3) HelpàAssistant，利用精靈引導執行排程。 

(4) 如圖 3-31，選擇排程類型 à選擇 Scheduled Transfer。 

(5) 如圖 3-32，選擇 Download。 
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(6) 如圖 3-33，選擇 2)箭頭部分，做檔案下載的設定。 

(7) 如圖 3-34及圖 3-35，須設定站台名稱、檔案路徑及名稱。 

(8) 如圖 3-36，將排程存檔。 

(9) 如圖 3-37、3-38，設定傳送時間。 

(10) 排程設定成功會出現圖 3-39的畫面。 

 

 
圖 3-31 AutoFtp排程傳檔—Step1 
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圖 3-32 AutoFtp排程傳檔—Step2 

 
 
 

 
圖 3-33 AutoFtp排程傳檔—Step3 
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圖 3-34 AutoFtp排程傳檔—Step3-1 

 
 
 
 

 
圖 3-35 AutoFtp排程傳檔—Step3-2 
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圖 3-36 AutoFtp排程傳檔—Step4 

 
 
 

 
圖 3-37 AutoFtp排程傳檔—Step5 
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圖 3-38 AutoFtp排程傳檔—Step5-1 

 
 

 
 

圖 3-39 AutoFtp排程傳檔—Step5-2 
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4.繪製資料圖表 

另外所需之 Office XP的Web Component ，透過Microsoft Excel，
將 Access資料庫中的資料加以分析並繪圖，且與作業系統Windows無
相容性問題。使用者端只要裝有瀏覽器及 Office XP或安裝 Office XP
的Web Component即可使用海氣象即時資料查詢的功能。 

 

3.2.2 網頁展示部份 

(1) 經由設定 AutoFtp等自動傳檔軟體定時取得海象相關資料。 

(2) 將每次取得之海氣象資料文字檔案(*.cur, *.hhh,*.tid,*.dat)透
過 Visual Basic程式撰寫將其自動轉換新增到資料庫資料表
中，如圖 3-40。 

(3) 利用微軟 Office XP內之Web Component元件，以一組假設資
料來製作含有 XML延伸交換語言之靜態互動曲線圖形，此
XML網頁乃套用微軟設定之互動曲線文件格式，並發佈成
WWW網頁，如圖 3-41。 

(4) 再透過網頁撰寫語言(HTML或 Java Script等)及 ASP程式語
法，擷取資料庫內之資料來取代假設資料，然後製作成動態互

動曲線圖形，如圖 3-42。 

(5) 設定完成，如圖 3-43。 
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圖 3-40 自動轉換新增到資料庫資料表 

 
 

 
圖 3-41 製作含有 XML延伸交換語言之靜態互動曲線圖形 
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圖 3-42 透過網頁撰寫語言，製作成動態互動曲線圖形 

 
 

 
圖 3-43 完成動態互動曲線圖形 
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第四章 完成的成果 

4.1 新增台北港 91年、92年度沿岸地形水深 

新增台北港 91年 10月、92年 07月及 92年 10月份的沿岸地形水
深的等深線圖及網格點圖。由於是向量式地圖，所有圖層都可以做放

大或縮小的功能，而且台北港不同年月的等深線都是不同圖層建構

的，經由套疊，透過顏色差異，可以清楚發現水深的變化，如圖 4-1~
圖 4-4。 

 

 
圖 4-1 台北港 91年 10月等深線圖 
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圖 4-2 台北港 92年 07月等深線圖 

 
 
 

 
圖 4-3 台北港 92年 10月等深線圖 
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圖 4-4台北港 92年 10月及 91年 10月等深線套疊圖 

 

4.2 新增布袋港 91年、92年度沿岸地形水深 

新增布袋港 91年 10月及 92年 05月的沿岸地形水深的等深線圖。
由於新增的圖檔是向量式地圖，所有圖層都可以做放大或縮小的功

能，而且布袋港不同年月的等深線都是不同圖層建構的，經由套疊，

透過顏色差異，可以清楚發現水深的變化，如圖 4-5~圖 4-7。 



 

 4-4 

 
圖 4-5 布袋港 91年 10月等深線圖 

 
 
 

 
圖 4-6 布袋港 92年 05月等深線圖 
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圖 4-7 布袋港 91年 10月及 92年 05月等深線套疊圖 

4.3 新增台 11線沿岸地形水深 

新增台 11線 87年度至 88年度中、低潮位之沿岸地形水深的等深
線圖及網格點圖。由於新增的圖檔是向量式地圖，所有圖層都可以做

放大或縮小的功能，而且不同年月的等深線及網格點都是不同圖層建

構的，經由套疊，透過顏色差異，可以清楚發現水深的變化，如圖 4-8~
圖 4-11。 
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圖 4-8 台 11線 88年 06月低潮位等深線圖 

 
 
 

 
圖 4-9 台 11線 88年 06月中潮位等深線圖 
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圖 4-10 台 11線 87年 08月低潮位等深線圖 

 
 
 

 
圖 4-11 台 11線 87年 08月中潮位等深線圖 
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4.4 新增安平港沿岸地形水深 

新增安平港 88 年度至 92 年度之沿岸地形水深的等深線圖。由於
新增的圖檔是向量式地圖，所有圖層都可以做放大或縮小的功能，而

且不同年月的等深線都是不同圖層建構的，經由套疊，透過顏色差異，

可以清楚發現水深的變化，如圖 4-12~圖 4-23。 

 

 
圖 4-12 安平港 92年 01月等深線圖 
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圖 4-13 安平港 92年 01月等深線放大圖 

 
 
 

 
圖 4-14 安平港 91年 07月等深線圖 
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圖 4-15 安平港 91年 07月等深線放大圖 

 
 
 

 
圖 4-16 安平港 90年 12月等深線圖 
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圖 4-17 安平港 90年 12月等深線放大圖 

 
 
 

 
圖 4-18 安平港 90年 06月等深線圖 
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圖 4-19 安平港 89年 12月等深線圖 

 
 
 

 
圖 4-20 安平港 89年 05月等深線圖 
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圖 4-21 安平港 89年 05月等深線放大圖 

 
 
 

 
圖 4-22 安平港 88年 12月等深線圖 
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圖 4-23 安平港 88年 09月等深線圖 

4.5 增加 3D立體動畫圖及港區預錄檔 

增加 3D VRML動畫立體圖，因為是使用 VRML軟體建立，所以
可使港圖旋轉、放大、縮小、平移等方式瀏覽港圖。如圖 4-24。 

並且利用預錄的方式，將整個港區 Show 出來，以方便使用者觀
看，圖 4-25。 
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圖 4-24 基隆港 3D VRML立體圖 

 
 

 
圖 4-25 觀看基隆港 3D VRML預錄檔 
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4.6 更新台北港、布袋港、安平港港區地形圖 

依據港灣研究中心所給的最新台北港區地形圖來更新，使之網頁

上的內容皆為最新、最完整的資訊，如圖 4-26、圖 4-27、圖 4-28。 

 

 
圖 4-26 安平港區地形圖 

 
 

 
圖 4-27 台北港區地形圖 
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圖 4-28 布袋港區地形圖 

4.7 更新林邊沿岸地形水深 

更新林邊 89 年 03 月的沿岸地形水深的等深線圖及網格點圖。由
於是向量式地圖，所有圖層都可以做放大或縮小的功能，如圖 4-29。 
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圖 4-29 更新林邊 89年 03月等深線及網格點 

4.8 網頁更新 

重新建構網站架構及內容，讓網頁更能體近使用者操作、顯現海

氣地象正確資訊。 

其重新設計此網站架構時，考量到使用者進入到此網站，便可以

一目了然的理解網站所要呈現的內容，同時可以符合海氣地象建議的

資料架構。並在首頁上，利用一些多媒體技術(如：Flash)來加強網頁的
生動、活潑性，如圖 4-30。 

而網站資料的呈現部是以使用者的直覺化反應來作設計。當使用

者在選單上點選所要觀看的主題後，立即能在網頁看到選單選項的內

容資料，如圖 4-30~圖 4-49。 
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圖 4-30 修改首頁並增加 Flash動畫來加強活潑性 

 

衛星遙測之選項，包含衛星影像目錄、高解析度衛星影像圖。 

 
圖 4-31 衛星影像目錄 
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圖 4-32 高解析度衛星影像圖 

 

台北港海象資訊之選項，含淡水海氣象資料庫、台北港觀測椿資

料、台北港雷達測波儀即時觀測資料。 
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圖 4-33 淡水海氣象資料庫 
 
 

 
圖 4-34 台北港觀測椿資料 
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圖 4-35 台北港觀測椿資料—點選玫瑰圖之顯現 

 
 

 
圖 4-36 台北港雷達測波儀即時觀測資料 
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海氣象即時資料查詢，含安平港。 

 
圖 4-37 海氣象即時資料查詢---安平港 

 
 
 

 
圖 4-38 安平港—最大陣風方向變化圖 
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海氣象資料年報，內含 1999年年報資料、2000年年報資料及 2001
年年報資料。 

 
圖 4-39 年報資料 

 

地形水深資料查詢，內含台灣沿岸、台北港、安平港、花蓮港、

布袋港、台 11線、林邊、澎湖沿岸、外傘頂洲等選項。 
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圖 4-40 地形水深資料查詢 

 
 

 
圖 4-41 各地形水深資料之查詢 
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四周海岸設計條件，內含基隆外木山、基隆港、桃園觀音、竹圍

漁港、台中港、台南鯤鯓、安平港、興達港、高雄港、高雄中芸、楓

港、屏東枋寮、新港、台東金樽、綠島、蘭嶼、花蓮港、花蓮和平、

宜蘭大溪、蘇澳港、南方澳等海岸設計條件。 

 
圖 4-42 四周海岸設計條件 

 
 

 
圖 4-43 四周海岸設計條件之查詢 
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港區 3D立體圖及預錄檔，目前已有基隆港。 

 
圖 4-44 港區 3D立體圖 

 
 

 
圖 4-45 基隆港 3D VRML立體圖 



 

 4-28 

 
圖 4-46 觀看基隆港 3D VRML預錄檔 

 

東部颱風預報模式，目前建構中。 

 
圖 4-47 東部颱風預報模式 
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安平港網站，將連結到安平港的網站。 

 
圖 4-48 安平港網站之首頁 

 

回港研中心首頁，將連回到港灣技術研究中心之網站。 

 
圖 4-49 港灣技術研究中心網站之首頁 
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4.9 與海情中心之架構連結 

目前海情中心已完成第一階段－規劃海情中心之架構5，下圖說明

海情中心目前架構的狀況。 

 

圖 4-50 海情中心資訊系統規劃 

 

 

 

 

 

 

                                           

5資料來源：仲琦科技「海情展示及即時資訊傳輸控制系統建置規劃」之期末

報告 



 

 4-31 

 

資料收集
工作站

資料庫伺服主機

港研中心網路

波浪海流資料
接收電腦

波浪海流觀測儀器

波浪海流觀測儀器

波浪海流觀測儀器 波浪海流觀測儀器

波浪海流觀測儀器

波浪海流資料
接收電腦

波浪海流資料
接收電腦

波浪海流資料
接收電腦

波浪海流資料
接收電腦

基隆港

高雄港

蘇澳港

花蓮港

台中港

風力潮汐觀測儀器

風力潮汐資料
接收電腦

風力潮汐觀測儀器

台中港

花蓮港

風力潮汐觀測儀器

基隆港

封閉網路

港研中心

 

 
圖 4-51 現有海氣象觀測系統架構 

 

 
圖 4-52 網頁查詢系統規劃 



 

 4-32 
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圖 4-53 海氣象觀測資料收集系統架構 
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第五章 結論 

1. 配合海氣地象進度，目前台北港、布袋港水深資料已至 92年，並
更新台北港、布袋港、安平港港區圖。 

2. 新增加安平港、台 11線之水深資料。 
3. 更新林邊沿岸水深資料。 
4. 海氣象資料庫將監測站收集到的海氣象資料即時作分析，並將其
資料結果即時展現於網頁上，不但減少人力時間成本之浪費，更

提供線上即時自動更新，目前已經完成整體架構及程式撰寫，等

監測站的硬體設備完成後，即可上線使用。 
5. 網站資料量豐富且多，為讓使用者使用方便，網頁介面多次改版，
增加操作的便利性。 

6. 利用高解析度衛星影像代替傳統航照圖，展示基隆、淡水、台中、
安平、左營、花蓮、蘇澳等八大港口衛星影像圖，目前已全部建

製完成，可滿足精度之需求。 
7. 增加港口 3D立體動畫圖及預錄檔。 
8. 第三章各節中詳細說明網站主要功能的建置方式及步驟，可供日
後海氣地象維護作業之依據。 
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目前工作進度目前工作進度

新增台北港91年度沿岸地形水深

新增布袋港91年度沿岸地形水深

新增台11線87年至88年度中、低潮位之
沿岸地形水深

新增安平港88年至92年度沿岸地形水深
增加基隆港3D立體動畫圖

更新台北港區地形圖

更新林邊沿岸地形水深

網頁更新



新增台北港新增台北港9191年度沿岸地形水深年度沿岸地形水深(1)(1)

台北港91年10月等深線圖



新增台北港新增台北港9191年度沿岸地形水深年度沿岸地形水深(2)(2)

台北港91年10月網格點



台北港91年10月網格點及等深線套疊圖

新增台北港新增台北港9191年度沿岸地形水深年度沿岸地形水深(3)(3)



布袋港91年10月等深線圖

新增布袋港新增布袋港9191年度沿岸地形水深年度沿岸地形水深



台11線88年06月低潮位等深線圖

新增台新增台1111線沿岸地形水深線沿岸地形水深(1)(1)



台11線88年06月中潮位網格點

新增台新增台1111線沿岸地形水深線沿岸地形水深(2)(2)



台11線87年08月低潮位網格點

新增台新增台1111線沿岸地形水深線沿岸地形水深(3)(3)



台11線87年08月中潮位等深線圖

新增台新增台1111線沿岸地形水深線沿岸地形水深(4)(4)



安平港92年01月等深線圖

新增安平港沿岸地形水深新增安平港沿岸地形水深(1)(1)



安平港91年07月等深線圖

新增安平港沿岸地形水深新增安平港沿岸地形水深(2)(2)



安平港90年12月等深線圖

新增安平港沿岸地形水深新增安平港沿岸地形水深(3)(3)



安平港90年06月等深線圖

新增安平港沿岸地形水深新增安平港沿岸地形水深(4)(4)



安平港89年12月等深線圖

新增安平港沿岸地形水深新增安平港沿岸地形水深(5)(5)



安平港89年05月等深線圖

新增安平港沿岸地形水深新增安平港沿岸地形水深(6)(6)



安平港88年12月等深線圖

新增安平港沿岸地形水深新增安平港沿岸地形水深(7)(7)



安平港88年09月等深線圖

新增安平港沿岸地形水深新增安平港沿岸地形水深(8)(8)



放大、平移基隆港3D VRML立體圖

增加基隆港增加基隆港33DD立體動畫圖立體動畫圖



台北港區地形圖

更新台北港區地形圖更新台北港區地形圖



更新林邊89年03月等深線及網格點

更新林邊沿岸地形水深更新林邊沿岸地形水深



網頁更新網頁更新(1)(1)

修改IE版首頁之選項



網頁更新網頁更新(2)(2)

修改Netscape版首頁之選項



網頁更新網頁更新(3)(3)

增加使用者系統為Windows95時須安裝Installer之提示文字



網頁更新網頁更新(4)(4)

增加港區3D立體圖的網頁



網頁更新網頁更新(5)(5)

更新並整合沿岸地形水深資料查詢之網頁及選項



未來工作內容未來工作內容

更新及維護安平港水深及海氣象資料庫
內容至九十一年度資料。

依中心組織繼續擴充網頁架構中未完成
之文字部分之資料，使之發揮更強大的
功能。

建立海氣象觀測樁所記錄資料之即時上
網功能。

重新建構第二科的網站。

即時海氣象資料與海情中心連結。

加入各港口的VRML動畫。



維護及更新安平港水深及海氣象維護及更新安平港水深及海氣象
之網路地理資訊系統之網路地理資訊系統((二二))

期末報告

　　　計畫主持人：薛憲文　副教授

　　　委託單位：交通部運輸研究所

　　　　　　　　　港灣技術研究中心

中華民國九十三年三月



主要大綱

工作項目工作項目

計畫整體架構計畫整體架構

完成的成果完成的成果

結論結論



工作項目工作項目



本次計畫工作項目本次計畫工作項目

1.依中心組織繼續擴充網路資料庫網頁架構中未
完成之文字部份之資料。

2.維持及更新安平港水深、海氣象資料庫與查詢系
統（擬完成到九十一年水深資料及海氣象資料）
。

3.建立和修正安平港海氣象觀測樁所記錄資料之即
時上網（觀測樁之現場收集資料即時查詢項目）
。

4.增加各港口海氣象相關資料內容。
5.即時海氣象資料與海情中心連結。



實際成果實際成果

1.更新及維護安平港、台北港、布袋港水深資料
庫到九十二年，並新增台11線之水深資料庫。

2.重新建構網頁。
3.建立和修正安平港海氣象觀測樁所記錄資料之
即時上網相關設定與建構（觀測樁之現場收集
資料即時查詢項目）。

4.與海情中心邏輯架構連結。
5.新增港區3D VRML立體圖。



計畫整體架構計畫整體架構
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四 周 海 岸 設 計 條 件

港 區 3D立 體 圖

東 部 颱 風 預 報 模 式

安 平 港

衛 星 影 像 目 錄

高 解 析 度 衛 星
影 像 圖

淡 水 海 氣 象 資 料 庫

台 北 港 觀 測 樁 資 料

台 北 港 雷 達 測 波
儀 即 時 觀 測

安 平 港

台 北 港

2000年 年 報 資 料

1999年 年 報 資 料

2001年 年 報 資 料

衛 星 遙 測

台 北 港 海 象 資 訊

海 氣 象 即 時 資 料 查 詢

海 氣 象 資 料 年 報

地 形 水 深 資 料 查 詢

四 周 海 岸 設 計 條 件

港 區 3D立 體 圖

東 部 颱 風 預 報 模 式

安 平 港

衛 星 影 像 目 錄

高 解 析 度 衛 星
影 像 圖

淡 水 海 氣 象 資 料 庫

台 北 港 觀 測 樁 資 料

台 北 港 雷 達 測 波
儀 即 時 觀 測

安 平 港

台 北 港

2000年 年 報 資 料

1999年 年 報 資 料

2001年 年 報 資 料



完成的成果



完成的成果完成的成果

新增台北港91年、92年度沿岸地形水深
新增布袋港91年、92年度沿岸地形水深
新增台11線沿岸地形水深
新增安平港沿岸地形水深

增加3D立體動畫圖及港區預錄檔
更新台北港、布袋港、安平港港區地形
圖

更新林邊沿岸地形水深

網頁更新

與海情中心之架構連結



新增台北港新增台北港9191年、年、9292年度沿岸地形水深年度沿岸地形水深--11

台北港91年10月等深線圖

台北港91年10月網格點



新增台北港新增台北港9191年、年、9292年度沿岸地形水深年度沿岸地形水深--22

台北港92年07月等深線圖

台北港92年07月網格點



台北港92年10月等深線圖

新增台北港新增台北港9191年、年、9292年度沿岸地形水深年度沿岸地形水深--33

台北港92年10月網格點



新增布袋港新增布袋港9191年、年、9292年度沿岸地形水深年度沿岸地形水深

布袋港91年10月及92年05月等深線套疊圖



台11線88年06月低潮位等深線圖

新增台新增台1111線沿岸地形水深線沿岸地形水深--11

台11線88年06月中潮位網格點



台11線87年08月低潮位網格點

新增台新增台1111線沿岸地形水深線沿岸地形水深--22

台11線87年08月中潮位等深線圖



安平港92年01月等深線圖

新增安平港沿岸地形水深新增安平港沿岸地形水深--11

安平港91年07月等深線放大圖



安平港90年12月等深線放大圖

新增安平港沿岸地形水深新增安平港沿岸地形水深--22

安平港90年06月等深線圖



安平港89年12月等深線圖

新增安平港沿岸地形水深新增安平港沿岸地形水深--33

安平港88年09月等深線圖



基隆港3D VRML立體圖

增加增加33DD立體動畫圖及港區預錄檔立體動畫圖及港區預錄檔

觀看基隆港3D VRML預錄檔



安平港區地形圖

更新安平港區地形圖更新安平港區地形圖



台北港區地形圖

更新台北港區地形圖更新台北港區地形圖



布袋港區地形圖

更新布袋港區地形圖更新布袋港區地形圖



更新林邊89年03月等深線及網格點

更新林邊沿岸地形水深更新林邊沿岸地形水深



網頁更新網頁更新--11

修改首頁並增加Flash動畫來加強活潑性



網頁更新網頁更新--22

衛星影像目錄

高解析度衛星影像圖



網頁更新網頁更新--33

海氣象即時資料查詢---安平港

安平港—最大陣風方向變化圖



網頁更新網頁更新--44

地形水深資料查詢

各地形水深資料之查詢



網頁更新網頁更新--55

四周海岸設計條件

四周海岸設計條件之查詢



網頁更新網頁更新--66

港區3D立體圖

觀看基隆港3D VRML預錄檔



與海情中心之架構連結探討與海情中心之架構連結探討--11

海情中心資訊系統規劃

資料來源：仲琦科技
「海情展示及即時資訊
傳輸控制系統建置規劃」
之期末報告



與海情中心之架構連結探討與海情中心之架構連結探討--22

現有海氣象觀測系統架構

資料收集
工作站

資料庫伺服主機

港研中心網路

波浪海流資料
接收電腦

波浪海流觀測儀器

波浪海流觀測儀器

波浪海流觀測儀器 波浪海流觀測儀器

波浪海流觀測儀器

波浪海流資料
接收電腦

波浪海流資料
接收電腦

波浪海流資料
接收電腦

波浪海流資料
接收電腦

基隆港

高雄港

蘇澳港

花蓮港

台中港

風力潮汐觀測儀器

風力潮汐資料
接收電腦

風力潮汐觀測儀器

台中港

花蓮港

風力潮汐觀測儀器

基隆港

封閉網路

港研中心

資料來源：仲琦科技
「海情展示及即時資訊
傳輸控制系統建置規劃」
之期末報告



與海情中心之架構連結探討與海情中心之架構連結探討--33

網頁查詢系統規劃

資料來源：仲琦科技
「海情展示及即時資訊
傳輸控制系統建置規劃」
之期末報告



與海情中心之架構連結探討與海情中心之架構連結探討--44

海氣象觀測資料收集系統架構

海情中心

GSN/InterNet

資料庫伺服器

資料收集
工作站

網頁伺服器

WWW

展示工作站
多畫面顯示牆

波浪海流資料
接收電腦

波浪海流資料
接收電腦

波浪海流資料
接收電腦

波浪海流資料
接收電腦

波浪海流資料
接收電腦

風力潮汐資料
接收電腦

海氣象觀測系統網路

資料來源：仲琦科技
「海情展示及即時資訊
傳輸控制系統建置規劃」
之期末報告



結論結論--11
配合海氣地象進度，目前台北港、布袋港
水深資料已至92年，並更新台北港、布袋
港、安平港港區圖。

新增加安平港、台11線之水深資料。
更新林邊沿岸水深資料。

海氣象資料庫將監測站收集到的海氣象資
料即時連結，並將其資料結果即時展現於
網頁上，不但減少人力時間成本之浪費，
更提供線上即時自動更新，目前已經完成
整體架構及程式撰寫，等監測站的硬體設
備完成後，既可上線使用。



結論結論--22
網站資料量豐富且多，為讓使用者使用方
便，網頁介面多次改版，增加操作的便利
性。

利用高解析度衛星影像代替傳統航照圖，
展示基隆、淡水、台中、安平、左營、花
蓮、蘇澳等八大港口衛星影像圖，目前已
全部建製完成，可滿足精度之需求。

增加港口3D立體動畫圖及預錄檔。
第三章節中詳細紀錄網站主要功能的建製
方式及步驟，日後海氣地象若要維護，可
依此紀錄修改。
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交通部運輸研究所合作研究計畫期中簡報內容重點表 

維護及更新安平港水深及海氣象之網路地理資訊系統(二) 

(一)年度計畫預定與實際工作內容比較 

預期成果工作項目 1. 繼續擴充網頁架構中未完成之文字部份之資料。 
2. 擴充安平港水深及海氣象資料庫及查詢系統。 
3. 建立安平港海氣象觀測樁所記錄資料之即時上網。 
4. 增加各港口海氣象相關資料內容。 

預定工作內容 實際工作內容 差異說明 
1. 繼續擴充網頁架構中未
完成之文字部份之資

料。 
2. 擴充安平港水深及海氣
象資料庫及查詢系統。 

3. 建立安平港海氣象觀測
樁所記錄資料之即時上

網。 
4. 增加各港口海氣象相關
資料內容。 

 
 

1. 配合第二科的進度，修
改網頁資料。 

2. 新增 91年度之台北港
及布袋港沿岸地形水

深。 
3. 新增 87年至 88年度
中、低潮位之台 11線地
形水深。 

4. 新增88年~92年度安平
港沿岸地形水深。 

5. 更新台北港區地形
圖。 

6. 更新林邊 89年度沿岸
地形水深。 

7. 規劃各港口海氣象相關
資料內容。 

8. 加入基隆港的 VRML
動畫。 

1. 與安平港測站目前的
網路及電腦系統尚未

穩定及安裝完成，但

安平港海氣象觀測樁資

料即時上網之架構已完

成測試。。 
 

註：1.請依計畫書內「預期成果」項目逐一說明其研究情形及達成度，屬「查核點」處
應特別表示達成情況。 

2.若有分項計畫，請依分項計畫逐項填寫。 
3.工作內容請儘量依條例舉、數量化方式具體說明。 
4.差異說明應涵蓋研究工作之突破及研究進度之落後，所遭遇之困難等。 

 

(二)資源運用探討 

2. 經費運用 
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(1) 主持人津貼及專任研究人員薪資、勞健保費 

(2) 報告編印 

(3) 差旅費 

(4) 郵寄費用 

3. 人力運用 

(1) 主持人負責綜理全盤計畫 

(2) 研究助理負責計畫執行 

3.重要設備採購、裝設及使用情形 

無 

(三)計畫之執行困難及其建議 
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交通部運輸研究所合作研究計畫期末簡報內容重點表 

維護及更新安平港水深及海氣象之網路地理資訊系統(二) 

(一)年度計畫預定與實際工作內容比較 

預期成果工作項目 1. 繼續擴充網頁架構中未完成之文字部份之資料。 

2. 擴充安平港水深及海氣象資料庫及查詢系統。 

3. 建立安平港海氣象觀測樁所記錄資料之即時上

網。 

4. 增加各港口海氣象相關資料內容。 

5. 即時海氣象資料與海情中心連結。 

預定工作內容 實際工作內容 差異說明 

1. 繼續擴充網頁架

構中未完成之文字部

份之資料。 

2. 擴充安平港水深

及海氣象資料庫及查

詢系統。 

3. 建立安平港海氣

象觀測樁所記錄資料

之即時上網。 

4. 增加各港口海氣

象相關資料內容。 

5. 即時海氣象資料

與海情中心連結。 
 
 
 
 
 

1.新增台北港 91 年、92 年

度沿岸地形水深。 

2.新增布袋港 91 年及 92 年

度沿岸地形水深。 

3.新增台 11 線沿岸地形水

深。 

4.新增安平港沿岸地形水

深。 

5.增加 3D 立體動畫圖及港

區預錄檔。 

6.更新台北港、布袋港、安

平港港區地形圖。 

7.更新林邊沿岸地形水深。 

8.網頁更新。 

9.與海情中心之架構連結。 

目前海情中心尚未建構

完成,因此只能做架構之

連結。 

註：1.請依計畫書內「預期成果」項目逐一說明其研究情形及達成度，屬「查核點」處應

特別表示達成情況。 

2.若有分項計畫，請依分項計畫逐項填寫。 

3.工作內容請儘量依條例舉、數量化方式具體說明。 
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4.差異說明應涵蓋研究工作之突破及研究進度之落後，所遭遇之困難等。 

 
(二)成果運用情形（全年度研究成果移轉、推廣情形，依研究成果選擇性說明

下列各點） 

1.計畫執行之貢獻、影響 

本計畫完成後可獲得下列成果、效益及其應用： 

(1)更新及維護台北港、安平港、布袋港及林邊已有水深及海氣

象資料庫及查詢系統，並新增台１１線水深地形資料。 

(2)網頁更新，使之發揮更強大的功能。 

(3)規劃各海氣象觀測樁所記錄資料即時上網之功能。 

(4)增加 3D 立體動畫圖及港區預錄檔。 
 
 
2.技術推廣或移轉（請說明對象、內容、方法、遭遇之困難，如其

他公民營單位之配合、人力、經費及法令等問題） 

報告書中詳細紀錄網站主要功能的建製方式及步驟，日後第二

科若要維護，可依此紀錄修改。 

3.專利申請 

4.其他 
 

(三)資源運用探討 

1.經費運用 

(1)主持人津貼及專任研究人員薪資、勞健保費。 

(2)報告編印。 

(3)差旅費。 

(4)郵寄費用。 
 
2.人力運用 
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(1) 主持人負責綜理全盤計畫。 

(2) 研究助理負責計畫執行。 
 
 
3.重要設備採購、裝設及使用情形 

  無。 
 

(四)計畫之執行困難及其建議 

1. 即時上網查詢資料，使用者必須安裝 Office XP 內的 Web 

Component 元件，才能觀看其即時上網查詢資料。 
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交通部運輸研究所合作研究計畫 

■期中□期末報告審查意見處理情形表 

計畫名稱：維護及更新安平港水深及海氣象之網路地理資訊系統(二) 

執行單位：國立中山大學海洋環境及工程學系 

參與審查人員 
及其所提之意見 

合作研究單位 
處理情形 

陳陽益委員： 
(一) 海岸線以中、低潮位的基準為何，
明確一下。 

(二) 港研中心二科網頁部分宜再增加些
海氣象統計資料資訊更佳。 

(一) 資料皆是由港研中心提供，將會與
二科確認其相關資料，並做必要的

整理與加註。 
(二) 請二科提供海氣象統計相關資料，
可將其加入網頁中。 

張憲國委員： 
(一) 選項屬性歸類系統一致化。 
(二) VR 動畫建議使用規畫路徑、加註
結構物，並考慮網路展示速度。 

(三) 海氣象即時顯示前，建議能應先處
理品質、資料分析再上線。 

(四) 網頁風格應儘可能一致化。 

(一) 網頁的架構、風格，是去年與資訊
小組溝通後訂定的，此部份將會再

與相關人員溝通。 
(二) 由於VRML的模式是將全部資料下
載至使用端電腦後，才開始動作，

因此會比較慢。將考慮多加預設路

徑的方式（為 AVI檔）以利使用者
觀看，雙軌並進。 

(三) 海氣象即時資料可加註統計資料，
同時註記說明使用者在採用此資料

時須自行判斷其正確性。 
余進利委員： 
(一) 建議能加入相關的參考文獻。 
(二) 各港口之動畫是否可能加入船隻
於內容中。 

(一) 遵照辦理。 
(二) 若動畫內再加入船隻模型，使用者
可能將會等待更久，不過可使用預

設路徑的方式改善之。 
何良勝委員： 
(一) 針對期中報告第三章部分內容，請
將新增安平港資料工作項目優先

處理，以符合計畫標題。 
(二) 請於期末報告中，補充說明如何與
本所海情中心連結情況。 

(三) 為完成港口之 3D VRML 先不要預
放在網頁中。 

遵照辦理。 
 

謝明志委員： 
(一) 本期新增資料量極多，工作值得肯

(一) 謝謝謝委員的肯定。 
(二) 請謝委員提供相關資料。 



 III-2 

定。 
(二) 布袋港港區地圖較舊（缺二期回填
區），安平港港區也缺地圖，請補齊。 

(三) 基隆港 3D VRML目前用 COSMO 
PLAYER 展示，但 COSMO 目前免
費下載程式只提供到WIN95/NT，若
要提供上網者 PLUG IN，須先提供
下載且設法解決版權問題。 

(四) 網頁（５）之台灣地圖上，可否不
加註縣市註記文字（如花蓮縣），以

利圖形之可讀性。 

(三) 將會仔細瞭解 Cosmo Player程式版
本問題。 

(四) 遵照辦理。 
 

吳基委員： 
(一) 目前安平港即時觀測系統運作正
常，請儘早規畫即時觀測資料於本

年度上網，並留下相關紀錄。 
(二) 現有之海氣地象網頁架構，各選項
內容有所重疊，請斟酌是否需要調

整。 
(三) 有關本研究之成果與呈現方式，未
來與海情中心架構整合問題，請先

作考慮與規畫。 

(一) 由於無線通訊並不穩定，所以所收
到的資料並不完整，因此若在測試

中有收集到即時資料，將會留下相

關紀錄。 
(二) 網頁的架構及內容，是去年與資訊
小組溝通後訂定的，此部份將會再

與相關人員溝通再做必要之調整。 
(三) 先前已與海情中心相關人員溝通並
了解其架構與連結之問題，但海情

中心是屬港灣研究中心內部使用，

網頁則為對外功能，與海情中心架

構整合問題將會與資訊小組再溝通

協調。 
邱永芳委員： 
(一) 操作系統之選擇應注意普及性，是
否可考慮新舊作業系統皆可安裝方

式，並加註說明硬體基本需求及上

線速度之限制。 
(二) 應注意資料保全。 
(三) 海氣象之展示方式可參考其單位做
法改進。 

遵照辦理。 
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交通部運輸研究所合作研究計畫 

期中 期末報告審查意見處理情形表 

計畫名稱：維護及更新安平港水深及海氣象之網路地理資訊系統（二） 

執行單位：國立中山大學 

參與審查人員 

及其所提之意見 

合作研究單位 

處理情形 

本所計畫承辦單位 

審查意見 
陳陽益委員： 
一、如前經濟部委託西

圖公司(當時葉榮樁任
該公司總經理)曾把台
灣海岸分成幾種等級

(如危險、洪水、下陷地
區等)，可否把它併入與
目前的比較一下。 
二、可否加入海岸當地

的風景照片，免上網者

覺得單調。使百姓親近

海洋，及增加上網者。 

限於時間的關係，將於

下年度斟酌參考辦理。 
請計畫主持人依審查
委員意見於正式定稿
內容完成修正 

張憲國委員： 
一、考慮選單的方便性

與系統性。 
二、網格對網頁呈現並

無助益，可否考慮取消

此項選單。 
三、Top Menu增加中文
說明而且能直接回至

首頁或者主選單。 

一、將於下年度斟酌參

考辦理。 
二、遵照辦理。 
三、在網頁的左選項，

就有此項功能。 

請計畫主持人依審查
委員意見於正式定稿
內容完成修正 

余進利委員： 
一、本年度所完成的成

果相當豐碩。 
二、簡報資料中第七

頁，整體計畫架構－網

站功能架構圖中，左列

第三項海氣象即時資

料查詢內有包含安平

一、謝謝余委員的肯

定。 
二、此二個安平港選項

差異於所要展示的資

料不同。在海氣象即時

資料查詢內的安平

港，為安平港的海氣象

資料即時查詢；而最後

請計畫主持人依審查
委員意見於正式定稿
內容完成修正 
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港及台北港，但左列最

後一項又出現安平港

一項，此項是否重複？ 
三、報告四之二十頁，

圖四之三十四之內容

有誤！ 

一項的安平港為之前

為高雄港務局建構的

網站。 
三、遵照辦理。 

何良勝委員： 
一、報告內容符合計畫

目標，且工作成果對中

心未來之海情中心之

建構有即大助益。 
二、請修正報告內容部

份： 
１．加強說明摘要內

之工作成果。 
２．報告四之二十

頁，圖四之三十四之

內容有誤，請修正。 
３．有關台１１線之

等深線圖，是否有增

加等深線數字說明。 

一、感謝何委員對我們

成果的肯定。 
二、 
１． 遵照辦理。 
２． 遵照辦理。 
３． 將於下年度斟

酌參考辦理。 

請計畫主持人依審查
委員意見於正式定稿
內容完成修正 

謝明志委員： 
一、因 MapGuide 需將
檔案放在指定的資料

夾中，故請在第三章中

增列本系統資料架構

圖，指明系統內共分幾

個資料夾，分別儲放那

一類型的資料，以方便

資料的維護管理。 
二、報告二之四頁，在

IIS的設定上，本機路徑
最好依本中心實際路

徑 為 範 例 ， 如

F:\inetpub1\.. 宜 改 為
d:\ceweb\wwwroot\⋯，
以免維護人員混淆。 
三、年度內已更新安平

一、 遵照辦理。 
二、 謝謝謝委員對

我們努力的肯定。 

請計畫主持人依審查
委員意見於正式定稿
內容完成修正 
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港、台北港、布袋港及

林邊等資料，且部分資

料已建置到九十二年

十月，工作努力值得肯

定。同意通過本次期末

審查。 
吳基委員： 
一、本計畫相關研究已

持續進行一段期間，主

持人學養、經驗及參與

研究人員之執行能力

均值得肯定，研究內容

成果符合本中心之需

求。 
二、現場觀測資料即時

上網是港研中心目前

極迫切的工作之一，目

前安平港資料已初步

完成上網，希望能配合

協助港研中心，增強網

頁內容及功能，整合海

情中心觀測資料，完成

台灣海域完整之即時

觀測網頁架構之設計。 
三、現有之海氣地象網

頁架構，各選項內容仍

有所重疊，請斟酌是否

需要調整。 

一、 感謝吳委員的

稱讚。 
二、 將於下年度度

斟酌參考辦理。 
三、 網頁的架構內

容，須與資訊小組

溝通討論，會將結

論於下年度計畫中

落實。 

 

邱永芳委員： 
一、與海情中心連結之

防火牆之架構應考量。 
二、資料請中山大學要

注意保密與安全。不得

自行流出。 
三、請注意資料更新。 

謝謝邱委員的提醒，將

會考量海情中心連結

的防火牆架構、注意其

資料的安全和更新狀

況。 

請計畫主持人依審查
委員意見於正式定稿
內容完成修正 
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﹃
維
護
及
更
新
安
平
港
水
深
及
海
氣
象
之
網
路
地
理
資
訊
系
統
︵
二
︶
﹄
合
作
研
究
計
畫
期
中
報
告
審

查
會
議
紀
錄 
壹
、
時
間
：
民
國
九
十
二
年
九
月
三
日
︵
星
期
三
︶
下
午
二
時 

貳
、
地
點
：
本
所
︻
港
研
中
心
︼
二
樓
簡
報
室 

參
、
主
持
人
：
港
研
中
心 

邱
永
芳
主
任  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記
錄
：
林
受
勳 

肆
、
出
席
單
位
及
人
員
： 

中
山
大
學
︻
海
洋
環
境
及
工
程
系 

薛
憲
文
副
教
授
︼ 

合
作
研
究
單
位
︻
計
畫
主
持
人
︼
： 

吳
基 

研
究
員 

謝
明
志 

研
究
員 

何
良
勝 

科
長 

邱
永
芳 

主
任 

本
所
港
研
中
心
： 

交
通
大
學
土
木
系 

張
憲
國
副
教
授 

成
功
大
學
水
工
試
驗
所 

余
進
利
組
長 

中
山
大
學
海
洋
科
學
院 

陳
陽
益
院
長 

審
查
委
員
： 

          

會
議
紀
錄
由
委
員
確
認
無
誤
後
簽
名
： 
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伍
、
主
席
致
詞
：
略
。 

陸
、
合
作
研
究
單
位
︻
計
畫
主
持
人
︼
簡
報
：
略
。 
柒
、
各
單
位
綜
合
評
論
：
︻
依
評
審
委
員
代
號
順
序
︼ 
陳
陽
益
委
員
： 
一
、
海
岸
線
以
中
、
低
潮
位
的
基
準
為
何
，
明
確
一
下
。 

二
、
港
研
中
心
二
科
網
頁
部
分
宜
再
增
加
些
海
氣
象
統
計
資
料
資
訊
更
佳
。 

 

 

中
山
大
學
海
洋
環
境
及
工
程
學
系
薛
憲
文
副
教
授
答
覆
： 

一
、
資
料
皆
是
由
港
研
中
心
提
供
，
將
會
與
二
科
確
認
其
相
關
資
料
，
並
做
必
要
的
整
理
與
加
註
。 

二
、
請
二
科
提
供
海
氣
象
統
計
相
關
資
料
，
可
將
其
加
入
網
頁
中
。 

 

張
憲
國
委
員
： 

一
、
選
項
屬
性
歸
類
系
統
一
致
化
。 

二
、V

R

動
畫
建
議
使
用
規
畫
路
徑
、
加
註
結
構
物
，
並
考
慮
網
路
展
示
速
度
。 

三
、
海
氣
象
即
時
顯
示
前
，
建
議
能
應
先
處
理
品
質
、
資
料
分
析
再
上
線
。 

四
、
網
頁
風
格
應
儘
可
能
一
致
化
。 

 

 

中
山
大
學
海
洋
環
境
及
工
程
學
系
薛
憲
文
副
教
授
答
覆
： 
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一
、
網
頁
的
架
構
、
風
格
，
是
去
年
與
資
訊
小
組
溝
通
後
訂
定
的
，
此
部
份
將
會
再
與
相
關
人
員
溝
通
。 

二
、
由
於

V
R

M
L

的
模
式
是
將
全
部
資
料
下
載
至
使
用
端
電
腦
後
，
才
開
始
動
作
，
因
此
會
比
較
慢
。
將

考
慮
多
加
預
設
路
徑
的
方
式
︵
為A

V
I

檔
︶
以
利
使
用
者
觀
看
，
雙
軌
並
進
。 
三
、
海
氣
象
即
時
資
料
可
加
註
統
計
資
料
，
同
時
註
記
說
明
使
用
者
在
採
用
此
資
料
時
須
自
行
判
斷
其
正
確

性
。 

 余
進
利
委
員
： 

一
、
建
議
能
加
入
相
關
的
參
考
文
獻
。 

二
、
各
港
口
之
動
畫
是
否
可
能
加
入
船
隻
於
內
容
中
。 

 

 

中
山
大
學
海
洋
環
境
及
工
程
學
系
薛
憲
文
副
教
授
答
覆
： 

一
、
遵
照
辦
理
。 

二
、
若
動
畫
內
再
加
入
船
隻
模
型
，
使
用
者
可
能
將
會
等
待
更
久
，
不
過
可
使
用
預
設
路
徑
的
方
式
改
善
之
。 

 

何
良
勝
委
員
： 

一
、
針
對
期
中
報
告
第
三
章
部
分
內
容
，
請
將
新
增
安
平
港
資
料
工
作
項
目
優
先
處
理
，
以
符
合
計
畫
標

題
。 

二
、
請
於
期
末
報
告
中
，
補
充
說
明
如
何
與
本
所
海
情
中
心
連
結
情
況
。 

三
、
為
完
成
港
口
之3D

 V
R

M
L

先
不
要
預
放
在
網
頁
中
。 
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中
山
大
學
海
洋
環
境
及
工
程
學
系
薛
憲
文
副
教
授
答
覆
： 

遵
照
辦
理
。 

 
謝
明
志
委
員
： 
一
、
本
期
新
增
資
料
量
極
多
，
工
作
值
得
肯
定
。 

二
、
布
袋
港
港
區
地
圖
較
舊
︵
缺
二
期
回
填
區
︶
，
安
平
港
港
區
也
缺
地
圖
，
請
補
齊
。 

三
、
基
隆
港3D

 V
R

M
L

目
前
用C

O
SM

O
 PLA

Y
ER

展
示
，
但C

O
SM

O

目
前
免
費
下
載
程
式
只
提
供
到

W
IN

95/N
T

，
若
要
提
供
上
網
者PLU

G
 IN

，
須
先
提
供
下
載
且
設
法
解
決
版
權
問
題
。 

四
、
網
頁
︵
５
︶
之
台
灣
地
圖
上
，
可
否
不
加
註
縣
市
註
記
文
字
︵
如
花
蓮
縣
︶
，
以
利
圖
形
之
可
讀
性
。 

 

 

中
山
大
學
海
洋
環
境
及
工
程
學
系
薛
憲
文
副
教
授
答
覆
： 

一
、
謝
謝
謝
委
員
的
肯
定
。 

二
、
請
謝
委
員
提
供
相
關
資
料
。 

三
、
將
會
仔
細
瞭
解C

osm
o Player

程
式
版
本
問
題
。 

四
、
遵
照
辦
理
。 

 

吳
基
委
員
： 

一
、
目
前
安
平
港
即
時
觀
測
系
統
運
作
正
常
，
請
儘
早
規
畫
即
時
觀
測
資
料
於
本
年
度
上
網
，
並
留
下
相

關
紀
錄
。 
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二
、
現
有
之
海
氣
地
象
網
頁
架
構
，
各
選
項
內
容
有
所
重
疊
，
請
斟
酌
是
否
需
要
調
整
。 

三
、
有
關
本
研
究
之
成
果
與
呈
現
方
式
，
未
來
與
海
情
中
心
架
構
整
合
問
題
，
請
先
作
考
慮
與
規
畫
。 

 

 

中
山
大
學
海
洋
環
境
及
工
程
學
系
薛
憲
文
副
教
授
答
覆
： 
一
、
由
於
無
線
通
訊
並
不
穩
定
，
所
以
所
收
到
的
資
料
並
不
完
整
，
因
此
若
在
測
試
中
有
收
集
到
即
時
資

料
，
將
會
留
下
相
關
紀
錄
。 

二
、
網
頁
的
架
構
及
內
容
，
是
去
年
與
資
訊
小
組
溝
通
後
訂
定
的
，
此
部
份
將
會
再
與
相
關
人
員
溝
通
再

做
必
要
之
調
整
。 

三
、
先
前
已
與
海
情
中
心
相
關
人
員
溝
通
並
了
解
其
架
構
與
連
結
之
問
題
，
但
海
情
中
心
是
屬
港
灣
研
究

中
心
內
部
使
用
，
網
頁
則
為
對
外
功
能
，
與
海
情
中
心
架
構
整
合
問
題
將
會
與
資
訊
小
組
再
溝
通
協

調
。 

 

邱
永
芳
委
員
： 

一
、
操
作
系
統
之
選
擇
應
注
意
普
及
性
，
是
否
可
考
慮
新
舊
作
業
系
統
皆
可
安
裝
方
式
，
並
加
註
說
明
硬

體
基
本
需
求
及
上
線
速
度
之
限
制
。 

二
、
應
注
意
資
料
保
全
。 

三
、
海
氣
象
之
展
示
方
式
可
參
考
其
單
位
做
法
改
進
。 

 

 

中
山
大
學
海
洋
環
境
及
工
程
學
系
薛
憲
文
副
教
授
答
覆
： 
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遵
照
辦
理
。 

 
捌
、
合
作
研
究
單
位
︻
計
畫
主
持
人
︼
答
覆
： 
一
、
首
先
感
謝
各
位
委
員
對
本
人
於
此
計
畫
努
力
成
果
的
肯
定
。 

二
、
有
關
各
位
委
員
的
意
見
與
評
論
，
將
列
入
計
畫
書
中
修
訂
辦
理
。 

玖
、
主
席
詢
問
各
委
員
對
計
畫
是
否
還
有
其
他
意
見
和
問
題
？
無
其
他
意
見
與
問
題
，
請
合
作
研
究
單
位
人
員
迴

避
，
進
行
委
員
評
分
工
作
，
評
分
作
業
結
束
後
，
再
請
合
作
研
究
單
位
人
員
入
內
，
主
席
宣
佈
結
果
。 

拾
、
主
席
裁
示
： 

一
、
經
全
數
委
員
審
查
通
過
，
同
意
中
山
大
學(

海
工
系
薛
憲
文
副
教
授)

承
接
本
計
畫
。 

二
、
審
查
結
果
須
經
呈
送
本
所 
所
長
核
可
後
，
再
移
請
本
所
秘
書
室
辦
理
後
續
作
業
，
議
約
、
議
價
事

宜
將
另
行
函
文
通
知
。 

三
、
評
審
委
員
所
提
意
見
與
計
畫
確
實
執
行
期
間
、
經
費
的
調
整
，
請
承
辦
單
位
列
入
計
畫
書
之
修
訂
，

參
酌
辦
理
。 

拾
壹
、
散
會
。 
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﹃
維
護
及
更
新
安
平
港
水
深
及
海
氣
象
之
網
路
地
理
資
訊
系
統
︵
二
︶
﹄
合
作
研
究
計
畫
期
末
報
告
審

查
會
議
紀
錄 
壹
、
時
間
：
民
國
九
十
三
年
三
月
十
二
日
︵
星
期
五
︶
下
午
三
時
三
十
分 

貳
、
地
點
：
本
所
港
研
中
心
二
樓
簡
報
室 

參
、
主
持
人
：
本
所
港
研
中
心 

邱
主
任
永
芳 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

記
錄
：
林
受

勳 肆
、
出
席
單
位
及
人
員
： 

中
山
大
學
︻
海
洋
環
境
及
工
程
系 

薛
憲
文
副
教
授
︼ 

合
作
研
究
單
位
︻
計
畫
主
持
人
︼
： 

吳
基 

研
究
員 

謝
明
志 

研
究
員 

何
良
勝 

科
長 

邱
永
芳 

主
任 

本
所
港
研
中
心
： 

交
通
大
學
土
木
系 

張
憲
國
副
教
授 

成
功
大
學
水
工
試
驗
所 

余
進
利
組
長 

中
山
大
學
海
洋
科
學
院 

陳
陽
益
院
長 

審
查
委
員
： 

          

會
議
紀
錄
由
委
員
確
認
無
誤
後
簽
名
： 
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伍
、
主
席
致
詞
：
略
。 

陸
、
合
作
研
究
單
位
︻
計
畫
主
持
人
︼
簡
報
：
略
。 
柒
、
各
單
位
綜
合
評
論
：
︻
依
評
審
委
員
代
號
順
序
︼ 
陳
陽
益
委
員
： 
一
、 
如
前
經
濟
部
委
託
西
圖
公
司(

當
時
葉
榮
樁
任
該
公
司
總
經
理)

曾
把
台
灣
海
岸
分
成
幾
種
等
級(

如
危

險
、
洪
水
、
下
陷
地
區
等)

，
可
否
把
它
併
入
與
目
前
的
比
較
一
下
。 

二
、 

可
否
加
入
海
岸
當
地
的
風
景
照
片
，
免
上
網
者
覺
得
單
調
。
使
百
姓
親
近
海
洋
，
及
增
加
上
網
者
。 

 張
憲
國
委
員
： 

一
、
考
慮
選
單
的
方
便
性
與
系
統
性
。 

二
、
等
深
值
對
網
頁
呈
現
並
無
助
益
，
可
否
考
慮
取
消
此
項
選
單
。 

三
、Top M

enu

增
加
中
文
說
明
而
且
能
直
接
回
至
首
頁
或
者
主
選
單
。 

 
 

余
進
利
委
員
： 

一
、
本
年
度
所
完
成
的
成
果
相
當
豐
碩
。 

二
、
簡
報
資
料
中
第
七
頁
，
整
體
計
畫
架
構
｜
網
站
功
能
架
構
圖
中
，
左
列
第
三
項
海
氣
象
即
時
資
料
查
詢

內
有
包
含
安
平
港
及
台
北
港
，
但
左
列
最
後
一
項
又
出
現
安
平
港
一
項
，
此
項
是
否
重
複
？ 

三
、
報
告
四
之
二
十
頁
，
圖
四
之
三
十
四
之
內
容
有
誤
！ 
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 何
良
勝
委
員
： 

一
、
報
告
內
容
符
合
計
畫
目
標
，
且
工
作
成
果
對
中
心
未
來
之
海
情
中
心
之
建
構
有
即
大
助
益
。 
二
、
請
修
正
報
告
內
容
部
份
： 

１
． 

加
強
說
明
摘
要
內
之
工
作
成
果
。 
２
． 

報
告
四
之
二
十
頁
，
圖
四
之
三
十
四
之
內
容
有
誤
，
請
修
正
。 
３
． 
有
關
台
１
１
線
之
等
深
線
圖
，
是
否
有
增
加
等
深
線
數
字
說
明
。 

 

謝
明
志
委
員
： 

一
、
因M

apG
uide

需
將
檔
案
放
在
指
定
的
資
料
夾
中
，
故
請
在
第
三
章
中
增
列
本
系
統
資
料
架
構
圖
，
指

明
系
統
內
共
分
幾
個
資
料
夾
，
分
別
儲
放
那
一
類
型
的
資
料
，
以
方
便
資
料
的
維
護
管
理
。 

二
、
報
告
二
之
四
頁
，
在IIS
的
設
定
上
，
本
機
路
徑
最
好
依
本
中
心
實
際
路
徑
為
範
例
，
如F:\inetpub1\..

宜
改
為d:\cew

eb\w
w

w
root\…

，
以
免
維
護
人
員
混
淆
。 

三
、
年
度
內
已
更
新
安
平
港
、
台
北
港
、
布
袋
港
及
林
邊
等
資
料
，
且
部
分
資
料
已
建
置
到
九
十
二
年
十

月
，
工
作
努
力
值
得
肯
定
。
同
意
通
過
本
次
期
末
審
查
。 

 

吳
基
委
員
： 

一
、
本
計
畫
相
關
研
究
已
持
續
進
行
一
段
期
間
，
主
持
人
學
養
、
經
驗
及
參
與
研
究
人
員
之
執
行
能
力
均

值
得
肯
定
，
研
究
內
容
成
果
符
合
本
中
心
之
需
求
。 

二
、
現
場
觀
測
資
料
即
時
上
網
是
港
研
中
心
目
前
極
迫
切
的
工
作
之
一
，
目
前
安
平
港
資
料
已
初
步
完
成

上
網
，
希
望
能
配
合
協
助
港
研
中
心
，
增
強
網
頁
內
容
及
功
能
，
整
合
海
情
中
心
觀
測
資
料
，
完
成
台
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灣
海
域
完
整
之
即
時
觀
測
網
頁
架
構
之
設
計
。 

三
、
現
有
之
海
氣
地
象
網
頁
架
構
，
各
選
項
內
容
仍
有
所
重
疊
，
請
斟
酌
是
否
需
要
調
整
。 

 
邱
永
芳
委
員
： 
一
、
與
海
情
中
心
連
結
之
防
火
牆
之
架
構
應
考
量
。 

二
、
資
料
請
中
山
大
學
要
注
意
保
密
與
安
全
。
不
得
自
行
流
出
。 

三
、
請
注
意
資
料
更
新
。 

 

捌
、
合
作
研
究
單
位
︻
計
畫
主
持
人
︼
答
覆
： 

一
、
首
先
感
謝
各
位
委
員
對
本
人
於
此
計
畫
努
力
成
果
的
肯
定
。 

二
、
有
關
各
位
委
員
的
意
見
與
評
論
，
將
列
入
計
畫
書
中
修
訂
辦
理
。 

玖
、
主
席
詢
問
各
委
員
對
計
畫
是
否
還
有
其
他
意
見
和
問
題
？
無
其
他
意
見
與
問
題
，
請
合
作
研
究
單
位
人
員
迴

避
，
進
行
委
員
評
分
工
作
，
評
分
作
業
結
束
後
，
再
請
合
作
研
究
單
位
人
員
入
內
，
主
席
宣
佈
結
果
。 

拾
、
主
席
裁
示
： 

一
、
經
全
數
委
員
審
查
通
過
，
同
意
中
山
大
學(
海
工
系
薛
憲
文
副
教
授)

承
接
本
計
畫
。 

二
、
審
查
結
果
須
經
呈
送
本
所 

所
長
核
可
後
，
再
移
請
本
所
秘
書
室
辦
理
後
續
作
業
，
議
約
、
議
價
事

宜
將
另
行
函
文
通
知
。 

三
、
評
審
委
員
所
提
意
見
與
計
畫
確
實
執
行
期
間
、
經
費
的
調
整
，
請
承
辦
單
位
列
入
計
畫
書
之
修
訂
，
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參
酌
辦
理
。 

拾
壹
、
散
會
。 
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